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CREA – REGISTRO UFFICIALE N. 0052318 DEL 23.07.2026 - I 
 
Proroga tecnica, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dell’Atto aggiuntivo 
del 3 febbraio 2026 al contratto esecutivo originario stipulato il 7 agosto 2024 (CIG derivato - 
B2B2A5FFA3) nell’ambito dell’Accordo Quadro Consip per l’affidamento dei Servizi specialistici 
di supporto alla Digital Transformation per la PA - ed. 2 - lotto 2 - ID 2536. 
 

VISTO il Dlgs. 29 ottobre 1999 n. 454 recante Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura a norma 

dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e ss.mm.ii., pubblicato nella G.U.R.I. n. 284 del 3 dicembre 1999, 

con il quale è stato istituito il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA);   

VISTA la L. 6 luglio 2002 n. 137 recante Delega per la riforma dell’organizzazione del Governo e della Presidenza del 

Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici, pubblicata nella G.U.R.I. n. 158 dell’8 luglio 2002;   

VISTA la L. 23 dicembre 2014 n. 190 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (legge di stabilità 2015) e, in particolare, l’art. 1, comma 381, che ha previsto l’incorporazione dell’Istituto 
nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura 

(CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia 

agraria (CREA);   

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  

VISTO il Dlgs. 25 novembre 2016, n. 218 recante Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi 

dell’art. 13 della L. 7 agosto 2015, n. 124;   

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 30 dicembre 2016, n. 19083, 

con cui è stato approvato il Piano degli interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed economica, 

finalizzati all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA;   

VISTO il Decreto del Commissario straordinario n. 57 del 6 aprile 2017 di istituzione, a decorrere dal 1° 

maggio 2017, dei 12 Centri di ricerca del CREA;   

VISTO il Decreto n. 7439 del 9 gennaio 2024 del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e 
delle Foreste di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con cui è stato approvato lo Statuto 
del CREA;  

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità adottato con Delibera del Consiglio di 
amministrazione n. 112-2022 assunta nella seduta del 12 ottobre 2022;  

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento adottato da ultimo con Delibera del Consiglio di 

amministrazione n. 49-2026 assunta nella seduta del 28 aprile 2026;   

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2024 con cui il Prof. Andrea Rocchi è stato nominato Presidente del 
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) per la durata di un 

quadriennio, a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio di amministrazione e la successiva 
riunione di insediamento del Consiglio di amministrazione in data 11 aprile 2024;  
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VISTO il Decreto presidenziale prot. n. 0094867 del 30 ottobre 2024 con cui la Dott.ssa Maria Chiara 
Zaganelli è stata nominata Direttore Generale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi 

dell’economia agraria;   

VISTA la Delibera del Consiglio di amministrazione n. 87-2026, assunta nella seduta del 1° luglio 2026, 
con la quale è stata approvata la proposta di nomina della Dott.ssa Laura Proietti di direzione della 
Direzione Coordinamento Amministrativo dei Centri di Ricerca (DiCAR) e il successivo Decreto del 
Direttore Generale prot. n. 0049469 del 10 luglio 2026 di conferimento incarico a decorrere dal 15 luglio 
2026 per la durata di tre anni;  

VISTO il Decreto del Direttore Generale prot. n. 0050086 del 14 luglio 2026 di conferimento incarico di 
direzione dell’Ufficio Centrale Unica acquisti e supporto RUP alla Dott.ssa Velia Olini, a decorrere dal 15 
luglio 2026 per la durata di tre anni;  

PREMESSO che con Decreto del Direttore Generale f.f. prot. CREA n. 0069984 del 2 agosto 2024, per 
le motivazioni ivi riportate, è stata autorizzata l’adesione all’Accordo Quadro Consip ai fini 
dell’affidamento dei servizi di Digital Transformation per le Pubbliche Amministrazioni ed. 2, Lotto 2 (CIG 
985365662A) - ID 2536, mediante preventiva approvazione del Piano operativo redatto dalla Deloitte 
Consulting s.r.l. S.B. - in qualità di mandante all’interno del Raggruppamento Temporaneo di Imprese 
(RTI) guidato da Accenture S.p.A. (mandataria) - a fronte del Piano dei fabbisogni (cfr. prot. CREA n. 
0067217 del 25 luglio 2024) sottoposto da parte dell’Ufficio competente dell’Ente (Sistemi Informativi), con 
a capo il Dirigente pro tempore, Dott. Luca Erba, nominato a sua volta, con il medesimo 
atto, quale Responsabile Unico di Progetto (RUP) della procedura in argomento;  

RILEVATO che in data 07 agosto 2024 ha fatto seguito la stipula del relativo Contratto esecutivo (CIG 
derivato B2B2A5FFA3), formalizzata, per un importo pari a euro 399.778,70, oltre IVA di legge al 22% 
(euro 87.951,31), per un totale complessivo di euro 487.730,01 e per un periodo di 18 mesi, come da 
Ordinativo esecuzione immediata nr. 8005101;  

VISTA la nota prot. CREA n. 0071719 del 9 agosto 2025, a firma del menzionato RUP, controfirmata per 
accettazione dal Dott. Luca Achilli per conto della citata mandante Deloitte Consulting s.r.l., con la quale è 
stata accordata, per le ragioni ivi riportate, una posticipazione del termine di avvio dell’esecuzione 
contrattuale a far data dal 4 settembre 2024, con conseguente scadenza al 3 marzo 2026;  

EVIDENZIATO che con successivo Decreto direttoriale prot. CREA n. 0006507 del 30 gennaio 2026 è 
stata disposta l’estensione contrattuale, ai sensi dell’art. 106 comma 1, lett. c punti 1) e 2) del Dlgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii., del predetto contratto esecutivo (CIG derivato B2B2A5FFA3), di cui all’Atto 
aggiuntivo sottoscritto da Accenture S.p.A., posticipando la scadenza contrattuale al 25 luglio 2026 (data 
coincidente con il termine di conclusione dell’Accordo Quadro) e per un importo di euro 199.873,90 oltre 
IVA di legge; 

DATO ATTO che, nell’ambito della predetta estensione e nel corso della relativa esecuzione contrattuale, 
ad oggi, emergono - sulla base di quanto rappresentato dal RUP della procedura - da un lato la necessità di 
doversi avvalere di ulteriori prestazioni rientranti nelle medesime attività già conferite con la sottoscrizione del citato Atto 
aggiuntivo e volte a perfezionare il perimetro progettuale originariamente definito, in particolare, includendo nel piano digitale 
che si sta predisponendo e che risulta essere in fase avanzata anche la gestione dei contratti di filiera agroalimentare a cui 
partecipa il CREA su una Piattaforma dedicata, capace di tracciarne e monitorarne l’intero ciclo di vita, ciò anche a 
seguito di approfondimenti intercorsi con gli stakeholder interni dell’Ente per il reale completamento delle 
attività in precedenza conferite e, dall’altro, l’esigenza di procedere all’allineamento finale di quelle attività già 
realizzate (con riferimento alla definizione del flusso di lavoro interno a cui ha contribuito Deloitte) con il nuovo Atto di 
Organizzazione Amministrativa del CREA (AOA), entrato in vigore a far data dallo scorso 15 luglio, oltre che alla 
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definizione dell’evoluzione finale del disegno dei servizi digitali verso i cruscotti di monitoraggio direzionale (dashboard), 
mediante l’integrazione di dati e indicatori;  

SPECIFICATO che l’esecuzione delle prestazioni relative alla citata modifica contrattuale del 3 febbraio 
2026 (sino ad oggi completate) è stata effettuata a regola d’arte, per come anche attestato nel documento 
Relazione di Stato di avanzamento lavori relativa al periodo 5 marzo 2026 - 21 maggio 2026 agli atti 
dell’Amministrazione, nel rispetto dei medesimi prezzi già applicati per il citato Ordinativo di esecuzione 
immediata nr. 8005101; 

ATTESO che le prestazioni aggiuntive, ad oggi indispensabili per la reingegnerizzazione dei processi, sono 
da ricondurre sempre all’interno delle stesse Linee di servizio, ovvero, L2.S1 Disegno del modello di erogazione 
del servizio digitale,  L2.S2 Disegno del processo digitale sotteso all’erogazione del servizio digitale e  L2.S3 Supporto 
specialistico per le attività propedeutiche all’implementazione del servizio digitale, ricadenti nell’Atto del 3 febbraio 
2026, la cui quantificazione in termini di costi - per un importo complessivo massimo aggiuntivo di euro 
82.519,20, oltre IVA di legge - non comporta variazioni delle condizioni economiche pattuite con il 
contratto originario (Cfr. documento tecnico denominato Dimensionamento economico predisposto dall’Ufficio 
Transizione digitale e Sistemi informativi agli atti dell’Amministrazione);  

VISTA la Richiesta di Avvio Procedura (RdA) prot. CREA n. 0051879 del 21 luglio 2026 unitamente alla 
documentazione allegata, con la quale il Dirigente del predetto Ufficio ha manifestato, per le motivazioni 
rappresentate, la necessità di doversi avvalere di quanto sopra indicato, per un massimo di 6 mesi, come 
anche deliberato dal Consiglio di Amministrazione del CREA, nella seduta del 1° luglio 2026 (cfr. Delibera 
n. 91-2026);  

TENUTO CONTO che, per dare seguito a quanto sopra, è necessario concedere una estensione dei 
tempi di esecuzione mediante ricorso alla proroga tecnica di cui all’art.  106, comma 11, del Dlgs. n. 
50/2016 (applicabile in virtù dell’art. 226, comma 2, del Dlgs. n. 36/2023), nelle more della conclusione 
del nuovo AQ Consip Digital Transformation ID 2865, che dal portale dedicato risulta in stato “presunta fine del 
procedimento di gara entro il 31 ottobre 2026”; 

RITENUTO che quest’ultima dovrà essere esercitata con il medesimo RTI guidato da Accenture S.p.A., 
in qualità di mandataria (soggetto firmatario del contratto originario e dell’Atto aggiuntivo), agli stessi 
prezzi, patti e condizioni originari; 

CONSIDERATO in merito, che tale facoltà di esercizio della proroga è prevista espressamente all’art. 4, 
comma 5 dell’Accordo Quadro Consip nonché all’art. 4.2. del contratto originario, ove è testualmente 
riportato che “L’Amministrazione, in conformità a quanto disposto all’articolo 106, comma 11, del Dlgs. n. 50/2016, 
si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del Contratto Esecutivo, con comunicazione inviata a mezzo 
PEC al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 
l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione 
delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l’Amministrazione”; 

VERIFICATO che, nel caso di specie, non è necessario acquisire un ulteriore CIG, come da indicazioni 
fornite dall’A.N.A.C. nella sezione FAQ (Tracciabilità Flussi Finanziari A 42) ma il RUP dovrà procedere 
ad aumentare l’importo del CIG derivato originario (B2B2A5FFA3) tramite la Piattaforma certificata 
utilizzata per l’adesione iniziale; 

ACCERTATA la disponibilità delle risorse necessarie per la proroga in argomento, le stesse andranno poi 
ripartite in funzione delle diverse Linee di attività da rendere, tenuto conto delle due differenti modalità di 
calcolo adottate (a base di giornate/uomo e a corpo) e per gli importi di seguito elencati: in relazione ai moduli 
L2.S1 e L2.S3, rispettivamente, euro 32.104,80 (308,70 gg/uomo x 104 quantità) ed euro 32.054,40 (296,80 
gg/uomo x 108 quantità); per il modulo L2.S2 euro 18.360,00 (a corpo); 
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RIACQUISITE agli atti le dichiarazioni rese dal Dott. Luca Erba e dal Dott. Francesco Amato, ai fini 
della conferma delle nomine, rispettivamente, a RUP e a DEC e relative all’insussistenza in capo ai 
medesimi di cause di incompatibilità e inconferibilità dell’incarico per lo svolgimento delle relative attività; 

DATO ATTO che non sussistono, in capo al soggetto sottoscrittore del presente provvedimento, cause 
di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di comportamento dei 
pubblici dipendenti, oltre che a quello riguardante i dipendenti del CREA (approvato con Delibera 
del C.d.A. n. 45-2024 assunta nella seduta del 26 luglio 2024) e alla normativa anticorruzione, oltre che 
situazioni di conflitto di interesse ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e norme collegate 

DECRETA 

Articolo 1 
Per le motivazioni in premessa che fanno parte integrante del presente provvedimento, è disposta - ai 
sensi dell’art. 106, comma 11, del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - l’estensione della durata temporale 
dell’Atto aggiuntivo del 3 febbraio 2026 al contratto esecutivo originario stipulato il 7 agosto 2024 (CIG 
derivato - B2B2A5FFA3) nell’ambito dell’Accordo Quadro Consip per l’affidamento dei Servizi specialistici 
di supporto alla Digital Transformation per la PA - ed. 2 - lotto 2 - ID 2536, per un massimo di ulteriori 6 mesi 
(con decorrenza dal 27 luglio p.v.), in favore del RTI, con Capogruppo Accenture S.p.A. (in qualità di 
Mandataria), C.F. e P. IVA 13454210157, con sede legale in Milano (MI), Via Privata Nino Bonnet n. 10. 
 

Articolo 2 
L’esercizio dell’opzione di proroga tecnica contrattualmente prevista sarà formalizzato attraverso la 
sottoscrizione di apposito Atto di sottomissione, che impegnerà il fornitore - per il tramite della mandante 
Deloitte Consulting s.r.l. Società Benefit, C.F. e P. IVA 03945320962 - all’esecuzione delle prestazioni 
contrattuali agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto originario. 
L’atto dovrà contenere un’espressa clausola che preveda la risoluzione automatica del contratto prorogato 
in caso di apertura del nuovo AQ Consip Digital Transformation ID 2865 prima della scadenza dei 6 mesi, 
con effetti decorrenti dal giorno antecedente a tale apertura e riportare che le modalità di fatturazione e 
pagamento resteranno invariate rispetto a quelle disciplinate dal Contratto esecutivo originario. Resta 
inteso che il pagamento del corrispettivo di euro 82.519,20 oltre IVA di legge sarà riconosciuto nella sua 
interezza e liquidato solo a fronte del completamento di tutte le prestazioni richieste subordinatamente 
all’approvazione dei relativi SAL. 

Articolo 3 
È disposto che il RUP, confermato nella persona del Dott. Luca Erba, provveda a trasmettere l’Atto di 
sottomissione al RTI - guidato da Accenture S.p.A. per la relativa controfirma e, contestualmente, a 
richiedere l’integrazione delle polizze assicurative necessarie laddove quelle già presentate non coprano 
l’ulteriore periodo temporale.  
Lo stesso è tenuto, ai fini del rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari, ad adottare ogni adempimento necessario a incrementare il valore del CIG 
derivato (B2B2A5FFA3) e a comunicare, se necessario, la presente variante all’ANAC sulla base di 
quanto previsto da apposito Comunicato del Presidente del 30 dicembre 2025 titolato Comunicazione 
all’ANAC dei dati informativi sulle modifiche ai contratti e sulle varianti in corso d’opera.  
È confermato il ruolo di DEC nella persona del Dott. Francesco Amato, assegnato all’Ufficio Transizione 
digitale e sistemi Informativi. 
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Articolo 4 

La spesa massima complessiva di euro 82.519,20 oltre IVA di legge graverà sul Capitolo 1.03.02.19.010.01 
Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT, C.R.A.M. 1.01.00.04, OBFU 6.00.00.00 di pertinenza 
dell’Ufficio Transizione digitale e Sistemi informativi, Ufficio a cui competerà l’adozione dei relativi atti di 
impegno.  

Articolo 5 
È disposta la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione 
Amministrazione Trasparente - sottosezione Bandi di gara e contratti. 
 

Articolo 6 
Il presente Decreto è trasmesso al RUP, al DEC e all’Ufficio Transizione digitale e Sistemi informativi. 

 

Il Direttore Generale 
                                                                                                          Maria Chiara Zaganelli 

  Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. 


