

Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia

Determina n. 380 del 24/07/2019

Oggetto: approvazione variante ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 contratto lavori di adeguamento dell'impianto elettrico delle sedi di Conegliano e Susegana del CREA-VE ai sensi del D.Igs. 81/2008
Smart CIG: Z79266321C

VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 454 concernente la “Riorganizzazione del Settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive integrazioni e modificazioni;

VISTI i Decreti Interministeriali del 1° ottobre 2004, con i quali il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali di concerto con il Ministero per la Funzione Pubblica e il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato i Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento e di Amministrazione e Contabilità del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA);

VISTO l’articolo 12, commi da 1 a 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, ai sensi del quale è stato soppresso l’Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) e sono state attribuite al CRA le funzioni ed i compiti già affidati all’INRAN medesimo ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 454/99 e le competenze dell’INRAN acquisite nel settore delle sementi elette;

VISTA la Legge del 23 dicembre 2014, n. 190 e in particolare l’art. 1, comma 381, primo periodo, che prevede l’incorporazione dell’Istituto nazionale di economia agraria - INEA nel Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 19083 del 30/12/2016, prot. CREA n. 10230 del 14/03/2017, con il quale è stato approvato il “Piano degli interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all'accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2017, acquisito con prot. CREA n. 3021 del 26/01/2017 con il quale il Dott. Salvatore Parlato è stato nominato Commissario Straordinario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - CREA, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, a decorrere dalla data del decreto e fino alla definizione della procedura di nomina del Presidente e del Consiglio di amministrazione del CREA e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno dalla data di adozione del decreto;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 39 del 27 gennaio 2017, identificato con prot. n. 1165, registrato presso l’Organo di controllo competente e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie Generale n. 76 del 31/03/2017 (S.O. n. 17), con il quale è stato approvato il “Regolamento recante l'adozione dello Statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria”;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 57 del 6 aprile 2017 con il quale sono stati istituiti, a decorrere dal 1° maggio 2017, i dodici Centri di ricerca del Consiglio per la ricerca in

agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;

VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 80 del 21 aprile 2017 con il quale sono stati conferiti gli incarichi di direzione temporanea ai Centri di ricerca del CREA con decorrenza 10 maggio 2017, fino alla nomina e relativa presa di servizio dei Direttori dei dodici Centri di ricerca del CREA nominati successivamente all'esito delle procedure selettive di cui al Bando pubblicato sulla GU della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale n. 91 del 18/11/2016;

VISTO il Decreto del Direttore Generale f.f. n° 149 del 27 aprile 2017 nel quale vengono individuate le sedi in cui si articola ciascuno dei dodici Centri di ricerca del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, comprese le ulteriori sedi ancora attive che saranno oggetto di intervento alla luce dell'applicazione del predetto Piano;

VISTO il Decreto n. 88 del 27/04/17 del Commissario Straordinario del CREA, Dr. Salvatore Parlato di "approvazione disciplinare prima organizzazione – 2017";

VISTA la Delibera n. 18 assunta nella seduta dell'8 marzo 2019 con la quale il Consiglio di amministrazione ha nominato il Dott. Antonio Di Monte Direttore Generale f.f. dell'Ente;

VISTO il Decreto del Vicepresidente n. 27 del 13 marzo 2019 con il quale, l'incarico al Dott. Antonio Di Monte, Direttore Generale f.f. dell'Ente è stato disposto con decorrenza dal 13 marzo 2019, per un periodo di tre mesi, salvo proroghe;

VISTO il D.P.C.M. del 18 aprile 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 06/05/2019 al n. 881, con il quale è stato nominato Commissario straordinario del CREA, il Consigliere Gian Luca Calvi 2019, per un periodo di tre mesi, salvo proroghe;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario 11 giugno 2019 n. 8, con il quale al Dott. Antonio Di Monte è stato prolungato, di ulteriori tre mesi, l'incarico di Direttore Generale f.f. dell'Ente, salvo ulteriori proroghe;

VISTO il decreto presidenziale n. 24 del 26/6/2017 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Direzione del Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia a decorrere dal 1/9/2017;

PRESO ATTO che l'Amministrazione centrale del CREA, ha concesso al CREA-VE, con proprio Decreto n. 1490 del 04/12/2018, un finanziamento per interventi di adeguamento alla normativa di cui al D.Lgs. 81/2008, tra i quali € 18.263,40 (IVA compresa) per l'adeguamento dell'impianto elettrico delle sedi di Conegliano e Susegana del CREA-VE;

TENUTO CONTO che con la propria determina n. 656 del 6/12/2018, previa indagine comparativa e conseguente trattativa diretta n. 783544 in data 10/1/2019 tramite MEPA, l'esecuzione di detti interventi è stata affidata all'operatore economico Elmec di Paro Michele & C. sas per un importo pari a € 12.347,00+IVA a seguito ribasso sull'importo a base d'asta di € 18.263,40+IVA;

VISTA la determina direttoriale n. 12 del 17/01/2019;

VISTO il "codice degli appalti" approvato con D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

PRESO ATTO che il direttore dei lavori Ing. Ivo Armellin, in corso di esecuzione dei lavori, ha verificato la necessità di necessari ed urgenti interventi su punti luce dei fabbricati oggetto dei lavori al fine di ripristinarne la funzionalità e garantire la sicurezza dei lavoratori;

ATTESO che dette necessità di ulteriori interventi sono state via via rappresentate all'amministrazione del CREA-VE che ha concordato sull'esecuzione degli stessi, stante l'imprevedibilità delle modifiche da effettuare trattandosi di corpi illuminanti funzionanti al momento della progettazione e la loro coerenza con la natura e le finalità contrattuali;

VISTO l'art. 106 del codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016) che espressamente prevede la possibilità di variante al ricorrere delle condizioni specificate nei punti precedenti, con riferimento alla fattispecie regolamentata al comma 1 lettera c) la quale esclude, al punto 8 del medesimo articolo, in detta ipotesi, l'obbligo di comunicazione all'ANAC;

VISTA la documentazione tecnica predisposta e posta preliminarmente in visione alla Stazione appaltante dal Direttore dei Lavori a mezzo mail dell'11 luglio 2019;

ATTESA la necessità di provvedere;

CONSIDERATO che la spesa per i lavori in argomento è complessivamente pari a € 13.220,00+IVA che trova copertura finanziaria sul cap. 1.03.02.09.004.01 Ob. Fu. 6.00.00.00.00 del bilancio di competenza 2018 per € 15.063,34 e, per il rimanente importo di € 1.065,06 sul cap. 1.03.02.09.004.02 Ob. Fu. 6.00.00.00.00 del bilancio di competenza 2019, che presentano la necessaria disponibilità;

RITENUTO opportuno provvedere in merito

DETERMINA

Per le considerazioni ed i motivi indicati in premessa:

- di approvare le varianti di cui alle premesse
- di autorizzare la spesa di € 13.220,00+IVA che trova copertura finanziaria sul cap. 1.03.02.09.004.01 Ob. Fu. 6.00.00.00.00 per € 15.063,34 sul bilancio di competenza 2018 e, per il rimanente importo di € 1.065,06 sul cap. 1.03.02.09.004.02 Ob. Fu. 6.00.00.00.00, del bilancio di competenza 2019 in favore della ditta Elmec di Paro Michele & C. sas, Via dei Colli, 58, 31058 Susegana (TV)

Ai sensi dell'art. 29 commi 1 e 2 del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 la presente determinazione sarà pubblicata sul profilo internet del CREA e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il Direttore
F.to dott. Riccardo Velasco