

CREA – Registro Ufficiale N. 0002005 del 14/01/2026 – I

Delibera n. 150-2025 del Consiglio di Amministrazione, assunta nella seduta del 17.12.2025 (Verbale n. 15/2025).

Autorizzazione all'attivazione di variante in corso d'opera al Contratto Esecutivo per i "Servizi specialistici di supporto alla Digital Transformation per la PA" – Edizione 2 – ID 2536 LOTTO 2-CREA – ODA 8005101 servizi di digitalizzazione dei processi – CIG B2B2A5FFA3, con RTI guidato da ACCENTURE S.p.A., per un importo aggiuntivo di € 199.873,90 + IVA 22%, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTO** il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 e s.m.i. istitutivo del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in agricoltura (CRA), poi denominato Consiglio per la Ricerca e l'analisi dell'Economia Agraria (CREA) - Ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione posto sotto la vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - ai sensi dell'art. 1, comma 381 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con sede in Roma;
- VISTO** il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 2013 n. 124";
- VISTO** lo Statuto del CREA approvato con Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 0007439 del 9 gennaio 2024;
- VISTI** il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF) e il Regolamento di Amministrazione e Contabilità (RAC) adottati rispettivamente con Delibere del Consiglio di amministrazione n. 111-2022 e n. 112-2022 assunte nella seduta del 12 ottobre 2022;
- VISTO** il Decreto del Presidente n. 0057774 del 19 giugno 2023 con cui il Prof. Alberto Cavazzini è nominato Direttore della Direzione Tecnico Scientifica del CREA per la durata di tre anni, a decorrere dal 15 settembre 2023, come da Contratto individuale firmato tra le parti;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 2024, registrato alla Corte dei Conti in data 26 marzo 2024, con cui il Prof. Andrea Rocchi è nominato Presidente del CREA per la durata di quattro anni, a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio di amministrazione, avvenuto il giorno 11 aprile 2024;
- VISTO** il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 0141328 del 25 marzo 2024 con cui è nominato il Consiglio di amministrazione del CREA composto dal Prof. Andrea Rocchi - Presidente, Dott. Giancarlo Righini e Dott. Alessandro Monteleone, per la durata di quattro anni, a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio di amministrazione, avvenuto il giorno 11 aprile 2024;
- VISTO** il Decreto del Direttore Generale f.f. n. 0032814 del 15 aprile 2024 con cui la Dott.ssa Marina Natalini è stata nominata Segretario del Consiglio di amministrazione e il Decreto del Direttore Generale n. 0037085 del 15 maggio 2025 con cui la Dott.ssa Annalisa Sarrocco è stata nominata Segretario supplente del Consiglio di amministrazione;
- VISTO** il Decreto presidenziale prot. n. 0094867 del 30 ottobre 2024 con cui la Dott.ssa Maria Chiara Zaganelli è stata nominata Direttore Generale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;
- VISTO** il Decreto Legislativo 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;

- VISTO** il Contratto Esecutivo stipulato in data 7 agosto 2024 con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) guidato da ACCENTURE S.p.A., per servizi di supporto alla Digital Transformation, per un importo iniziale di € 399.778,70 oltre IVA al 22%;
- VISTA** la necessità di interventi aggiuntivi dovuti a sviluppi organizzativi, strategici e tecnologici sopravvenuti e imprevedibili al momento della sottoscrizione del contratto;
- VISTA** la proposta del Responsabile Unico del Procedimento, Dr. Luca Erba, di estendere il contratto mediante variante in corso d'opera, nei limiti previsti dall'art. 106, comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
- PREMESSO** che la variante proposta, del valore di € 199.873,90 oltre IVA, rappresenta il 50% del valore iniziale del contratto, rispettando il limite massimo di legge;
- CONSIDERATO** che l'intervento aggiuntivo è finalizzato a potenziare e accelerare la trasformazione digitale dell'Ente attraverso cinque ambiti strettamente coerenti con le iniziative già avviate;
- RILEVATO** che la variante non altera la natura del contratto, ma integra e consolida le attività già in corso, e che le attività connesse alla variante si svolgeranno nel corso del 2025 e del 2026, con conclusione prevista entro agosto 2026.
- RILEVATO** che l'impatto economico complessivo post variante sarà pari a € 599.652,60 oltre IVA;
- TENUTO CONTO** che il fornitore dell'attività aggiuntiva sarà Deloitte Consulting S.r.l. Società Benefit, con sede legale Via Santa Sofia, 28, Milano, 20122, membro del RTI già operativo, garantendo continuità e conoscenza del contesto;
- RITENUTO** che, in ragione dell'importo complessivo del contratto, come risultante a seguito dell'attivazione della variante in corso d'opera, pari a € 599.652,60 oltre IVA, nonché della rilevanza strategica dell'intervento, l'adozione della presente deliberazione risulti necessaria ai fini del rispetto della disciplina dei contratti pubblici, dei principi di trasparenza, economicità e buon andamento dell'azione amministrativa, nonché delle competenze attribuite al Consiglio di Amministrazione;
- RITENUTO** che l'attivazione della variante rappresenti la soluzione più efficiente ed efficace per il completamento degli obiettivi contrattuali e strategici dell'Ente;
- PRESO ATTO** di quanto approvato all'unanimità, seduta stante, nella riunione del Consiglio di Amministrazione del CREA del 17.12.2025;

DELIBERA

1. Il Direttore Generale è autorizzato ad adottare, tramite i competenti Uffici dell'Amministrazione Centrale, tutti gli atti e gli adempimenti connessi all'attivazione della variante in corso d'opera al Contratto Esecutivo per i "Servizi specialistici di supporto alla Digital Transformation per la PA" – Edizione 2 Lotto 2 servizi di digitalizzazione dei processi - CIG B2B2A5FFA3, per un importo di € **199.873,90 + IVA**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016.
2. Il fornitore dell'attività aggiuntiva sarà Deloitte Consulting S.r.l. Società Benefit, membro del RTI - Raggruppamento Temporaneo di Impresa guidato da ACCENTURE S.p.A., già operativa sul Contratto esecutivo di cui al punto 1.

La Segretaria
Dott.ssa Marina Natalini

Il Presidente
Prof. Andrea Rocchi